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1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura

Nombre de la Asignatura 615000370 - Gestion de proyectos de sistemas de informacion

Nº de Créditos 6 ECTS

Carácter 615000370

Curso Cuarto curso

Semestre Séptimo semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 61SI - Grado en Sistemas de Informacion

Centro en el que se

imparte
Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Sistemas Informaticos

Curso Académico 2017-18

2. Profesorado 

2.1 Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico Horario de tutorías*

Jesus Rivero Laguna

(Coordinador/a)

Despacho

1230
jesus.rivero@upm.es

M - 13:00 - 15:00

* otros horarios:

solicitarlos por email

* tutorías ON LINE:

jesus.rivero@upm.es

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados 

3.1 Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos de economia y empresa

- Desarrollo de sistemas de informacion orientados a servicios

- Analisis y desarrollo estrategico de empresas

- Planificacion y organización del capital humano

- Fundamentos de sistemas de informacion

- English for professional anda academic communication

- Aspectos eticos y sociales

- Aspectos legales y profesionales

- Auditoria y control ti

3.2 Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Sistemas de Informacion no tiene definidaos otros conocimientos previos para esta

asignatura.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje 

4.1 Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

CC2 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos

los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

CC3 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y

las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

CC4 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los

estándares y normativas vigentes.

CE1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos

empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus

objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas.

CE4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan

ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la

formación de los usuarios.

CE5 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de la evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente

en la elaboración y ejecución de planes de actuación.

CE6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación

tecnológica en las organizaciones.

CT11 - Liderazgo: Cualidades, actitudes, conocimientos y destrezas que posee un individuo, desenvolviéndose de

modo que logra inspirar, generar confianza y credibilidad en un grupo de colaboradores, además del compromiso

para el logro de la visión corporativa a través de sinergias, motivaciones y compromisos, y no de manera coercitiva

e individualista.

CT7 - Aprendizaje autónomo: El estudiante debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, lo que le lleva a

utilizar procesos cognitivos de forma estratégica y flexible, en función del objetivo de aprendizaje.

CT8 - Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar con la finalidad de

contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos

teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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4.2 Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura

RA132 - Conoce qué es y cómo se organiza una oficina de proyectos.

RA131 - Define las actividades necesarias para el control de proyectos

RA130 - Conoce y distingue las fases, actividades, roles y responsabilidades de los procesos de gestión de

proyectos.

RA127 - Distingue las diferencias e implicaciones entre programa, portfolio y proyecto.

RA129 - Identifica las diferencias en la gestión de diferentes tipos de proyectos.

RA128 - Conoce y aplica las áreas clave de conocimiento para la dirección de proyectos de TI.

RA133 - Conoce qué es y cómo se organiza un portfolio de proyectos.

5. Descripción de la asignatura y temario 

5.1 Descripción de la asignatura

Esta asignatura de "Gestión de Proyectos de Sistemas de Información" se imparte en cuarto curso, primer

semestre, del Grado en Sistemas de Información, donde tiene asignados 6 créditos ECTS. Constituye una de las

asignaturas OBLIGATORIAS y ESPECÍFICAS de la Titulación, junto con las áreas de:

Empresas

Estructura de Sistemas de Información

Gestión de Servicios de Información

Análisis de Datos y Extracción del Conocimiento

Según se recoge en las directrices justificativas del Título de GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN,

aprobado por ANECA, el futuro graduado en Sistemas de información poseerá un perfil que le capacite para el

control y gestión de proyectos informáticos. Hoy en día nadie duda de que la gestión, planificación, estimación de

costes y plazos de entrega, utilización de los recursos disponibles,... son algunos de los puntos básicos en que se

asientan todos los proyectos informáticos, en las empresas y corporaciones. Desde luego, cualquier nuevo

desarrollo informático, e incluso la puesta al día de los existentes, tiene un "enfoque proyecto", es decir: objetivo,

plazo de realización, recursos y coste. Por supuesto, tampoco puede olvidarse ni la gestión de riesgos, ni la propia

gestión de adquisiciones.
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Además, se añade en la justificación del TÍTULO , aprobada por ANECA, que esta formación capacita para cubrir

un rol clave en las empresas y organizaciones, donde estos puestos están llamados a ser la intersección entre la

gestión y la tecnología en cualquiera de las áreas de la empresa, o en los departamentos de Tecnologías de la

Información o de Innovación. Por su carácter polivalente, estos profesionales ocuparán puestos de dirección de

equipos, consultoría o toma de decisiones relacionadas con la tecnología. Es, en este contexto académico, que se

enmarca esta asignatura cuyo foco es la gestión de este tipo de proyectos.

En otras palabras, es en este contexto empresarial que el puesto de Director de Sistemas de Información,

necesariamente experto en la "Gestión de Proyectos de Sistemas de Información", afianza su rol con cada vez

mayor implicación en la estrategia de las empresas y en la toma de decisiones que abarcan más allá de los

aspectos puramente tecnológicos.

 

Es por ello que surgió hace 35 años el Project Management Institute, Inc. (PMI), cuyas normas y guías,

recogidas en sus publicaciones oficiales, constituyen un auténtico "cuerpo de conocimiento en estas materias",

siendo internacionalmente aceptado y seguido por los profesionales de todo el mundo. Su GUÍA DEL PMBOK, es

la "guía" de los fundamentos para la Dirección de Proyectos que como tal será el eje vertebrador del temario y de

la docencia que se imparte en esta asignatura.

En el desarrollo de la docencia se contemplan, desde luego, los dos enfoques habituales para la gestión de

proyectos informáticos, y de los "proyectos de sistemas de información" en particular: el enfoque basado en las

METODOLOGÍAS CONVENCIONALES, soportado por el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos de

PMI, es decir el PMBOK; y, el enfoque basado en las METODOLOGÍAS ÁGILES. En definitiva, los alumnos

podrán comparar dichas formas de gestionar proyectos informáticos, y optar en su día por aquella que consideren

más adecuada para el caso particular de "proyecto de sistema de información" que deban abordar.

Así pues, al alumno que sigue esta asignatura de "Gestión de Proyectos (y del Riesgo) de Sistemas de

Información", se le capacita para poder gestionar/dirigir cualquier "Proyecto Informático", en particular aquellos en

el ámbito de los "Sistemas de información", en virtud del conocimiento adquirido en las técnicas de gestión

asociadas.
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5.2 Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE PROYECTO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

1.1. Concepto de proyecto informático

1.2. Concepto de ciclo de vida

1.3. Requisitos de los Sistemas de Información

2. EL EQUIPO DE PROYECTO

2.1. Gestión de recursos humanos

2.2. Procesos de recursos humanos

2.3. Proceso de la gestión de recursos humanos

3. FASES DE UN PROYECTO

3.1. Ciclo de vida de proyecto

3.2. Factores de éxito

3.3. Procesos de la dirección de proyectos

4. SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

4.1. Formalización de proyectos

4.2. Estimación y medición de los recursos implicados

4.3. Gestión económica

4.4. Seguimiento de proyectos

5. GESTIÓN DEL RIESGO

5.1. Planificación de la gestión de riesgos

5.2. Planificación de la respuesta al riesgo

5.3. Monitorizar y controlar los riesgos

6. VISIÓN GENERAL DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES

6.1. Metodologías ágiles vs Metodologías convencionales

6.2. Valores y Principios ágiles

6.3. Scrum

7. VISIÓN DE PROYECTO ÁGIL

7.1. Las prácticas ágiles
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7.2. Artefactos y ceremonias en proyectos ágiles

8. EL EQUIPO EN PROYECTOS ÁGILES

8.1. Introducción a los equipos ágiles

8.2. Roles en equipos ágiles

9. FASES DE UN PROYECTO ÁGIL

9.1. Procesos previos

9.2. Procesos durante las iteraciones

9.3. Procesos de análisis

9.4. Estimación ágil

10. GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS ÁGILES

10.1. Introducción al riesgo

10.2. Riesgo sobre el producto

10.3. Riesgo sobre el proceso
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6. Cronograma 

6.1 Cronograma de la asignatura*

Semana Actividad Presencial en Aula Actividad Presencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades de Evaluación

1

Clase teórica

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Realización de las prácticas de la

asignatura

  Duración: 03:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

Práctica 1

  EP: Técnica del tipo Examen de

PrácticasEvaluación continua y sólo prueba

final

  Duración: 30:00

3

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

constitución del EQUIPO DE PRÁCTICAS

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Trabajo sobre roles y formación de

equipo de proyecto

  PG: Técnica del tipo Presentación en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 05:00

Trabajo sobre roles y formación de

equipo de proyecto

  TI: Técnica del tipo Trabajo

IndividualEvaluación continua

  Duración: 05:00

4

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Presentación de Trabajos

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

5

Clase teórica

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Descomposición en tareas

  PG: Técnica del tipo Presentación en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 05:00

Descomposición en tareas

  TI: Técnica del tipo Trabajo

IndividualEvaluación continua

  Duración: 05:00

6

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Presentación de Trabajos

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

7

Clase teórica

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo de estimación y medición

  PG: Técnica del tipo Presentación en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 05:00

Trabajo de estimación y medición

  TI: Técnica del tipo Trabajo

IndividualEvaluación continua

  Duración: 05:00
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8

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Presentación de trabajos

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

9

Clase teórica

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Elaboración de presupuesto

  PG: Técnica del tipo Presentación en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 05:00

Elaboración de presupuesto

  TI: Técnica del tipo Trabajo

IndividualEvaluación continua

  Duración: 05:00

10

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Presentación de trabajos

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

11

Clase teórica

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Gestión del Riesgo

  PG: Técnica del tipo Presentación en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 05:00

Gestión del Riesgo

  TI: Técnica del tipo Trabajo

IndividualEvaluación continua

  Duración: 05:00

12

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Presentación de trabajos

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

13

Clase teórica

  Duración: 03:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Práctica 2

  EP: Técnica del tipo Examen de

PrácticasEvaluación continua y sólo prueba

final

  Duración: 10:00

14

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Realización de las prácticas de la

asignatura

  Duración: 03:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

Visión del producto

  PG: Técnica del tipo Presentación en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 05:00

Visión del producto

  TI: Técnica del tipo Trabajo

IndividualEvaluación continua

  Duración: 05:00

15

Clase teórica

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Realización de las prácticas de la

asignatura

  Duración: 03:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

Pila de producto

  PG: Técnica del tipo Presentación en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 05:00

Pila de producto

  TI: Técnica del tipo Trabajo

IndividualEvaluación continua

  Duración: 05:00

16

Presentación de trabajos

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

GA_61SI_615000370
1S_2017-18

Gestion de proyectos de sistemas de informacion
Grado en Sistemas de Informacion

Página 9 de 17



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieria de
Sistemas Informaticos

17

Examen final

  EX: Técnica del tipo Examen

EscritoEvaluación sólo prueba final

  Duración: 03:00

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación 

7.1 Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1 Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

2 Práctica 1

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

No Presencial 30:00 20% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

CE5

CE4

CE6

3
Trabajo sobre roles y formación de

equipo de proyecto

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 05:00 5% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

3
Trabajo sobre roles y formación de

equipo de proyecto

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 05:00 5% 3 / 10

CC3

CT7

CT11

5 Descomposición en tareas

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 05:00 5% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

5 Descomposición en tareas

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 05:00 5% 3 / 10

CC3

CT7

CT11

7 Trabajo de estimación y medición

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 05:00 5% 3 / 10

CC2

CE1

CT8

CC4

7 Trabajo de estimación y medición

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 05:00 5% 3 / 10

CT7

CT11

CC3

9 Elaboración de presupuesto

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 05:00 5% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1
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9 Elaboración de presupuesto

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 05:00 5% 3 / 10

CT7

CT11

CC3

11 Gestión del Riesgo

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 05:00 5% 3 / 10

CC2

CE1

CT8

CC4

CE5

11 Gestión del Riesgo

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 05:00 5% 3 / 10

CC3

CE5

CT7

CT11

13 Práctica 2

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

No Presencial 10:00 10% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

CE5

CE4

CE6

14 Visión del producto

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 05:00 5% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

14 Visión del producto

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 05:00 5% 3 / 10

CC3

CT7

CT11

15 Pila de producto

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 05:00 5% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

15 Pila de producto

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 05:00 5% 3 / 10

CC3

CT7

CT11

7.1.2 Evaluación sólo prueba final

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

2 Práctica 1

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

No Presencial 30:00 20% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

CE5

CE4

CE6
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13 Práctica 2

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

No Presencial 10:00 10% 3 / 10

CT8

CC4

CC2

CE1

CE5

CE4

CE6

17 Examen final

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 70% 3 / 10

CC3

CE1

CE5

CT7

CT11

CE4

CE6

7.1.3 Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

Examen extraordinario para

aquellos alumnos que no hubiesen

aprobado la asignatura en la

Convocatoria Ordinaria de Junio 

EX: Técnica del

tipo Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CT8

CC3

CC4

CC2

CE1

CE5

CT7

CT11

CE4

CE6
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7.2 Criterios de Evaluación

La asignatura podrá aprobarse mediante EVALUACIÓN CONTINUA o "NO CONTINUA" (o de "SOLO PRUEBA

FINAL"), según la elección libre de cada alumno. En este último caso de EVALUACIÓN "NO CONTINUA", el

alumno deberá comunicar su decisión al comienzo de curso, mediante un escrito dirigido al Profesor-Coordinador

de la Asignatura, siendo consciente de que en este caso deberá presentarse obligatoriamente al EXAMEN FINAL,

en la fecha que establezca la Jefatura de Estudios, para demostrar sus conocimientos y acreditar que son

suficientes para obtener el aprobado de la asignatura en cuestión. 

En ambos tipos de evaluación, los alumnos deberán acreditar los conocimientos adquiridos, tanto en las

METODOLOGÍAS CONVENCIONALES como en las llamadas METODOLOGÍAS ÁGILES, lo que se materializa

en las denominadas PRÁCTICA 1 y PRÁCTICA 2, según lo expuesto en esta Guía de la asignatura. Para aprobar

la asignatura, el alumno deberá obtener en cada una de las dos prácticas al menos 3 puntos de los 10, con que se

califica cada una de ellas como máximo. 

No obstante, dependiendo del tipo de EVALUACIÓN, el peso con que cada práctica contribuye a la calificación

final es diferente; así, en el caso de: 

  a) la EVALUACIÓN CONTINUA: el peso de la PRÁCTICA 1 es de un 70%, y el de la PRÁCTICA 2 es de un

30%. Por tanto, siempre que el alumno haya obtenido más de 3 puntos sobre el máximo de 10, podrá "compensar"

la calificación de la más baja, dado que la calificación final se obtiene SUMANDO las dos ponderadas: NP1 x 0,7 +

NP2 x 0,3 = NF. 

  b) la EVALUACIÓN NO CONTINUA: el peso de la PRÁCTICA 1 es de un 20%, y el de la PRÁCTICA 2 es de un

10%, quedando un peso del 70% para el "EXAMEN ESCRITO". Por tanto, siempre que el alumno haya obtenido

más de 3 puntos sobre el máximo de 10, en ambas prácticas, así como en el "examen escrito", podrá "compensar"

las calificaciones más bajas, dado que la calificación final se obtiene SUMANDO las tres ponderadas: NP1 x 0,2 +

NP2 x 0,1 + EE x 0,7 = NF.

Para realizar las PRÁCTICAS, el Profesor plantea en el Aula, al principio del curso, diferentes opciones de

PROYECTO INFORMÁTICO concreto, en el ámbito de los Sistemas de Información, para cuyo desarrollo a lo

largo del curso el alumno debe integrarse en un EQUIPO DE PROYECTO con otros alumnos, en el caso de la

EVALUACIÓN CONTINUA; la "constitución del equipo de proyecto" y la "elección de uno de los proyectos

informáticos" (a partir de los planteados por el Profesor en el Aula), serán los primeros retos educativos que

deberán superar los alumnos. Por otra parte, y como subproducto ventajoso de esta METODOLOGÍA

DIDÁCTICA, el alumno de EVALUACIÓN CONTINUA "vive" la evolución de diferentes "proyectos de sistemas de

información" al escuchar las "defensas" del resto de "equipos de proyecto"; el alumno de EVALUACIÓN NO

CONTINUA deberá igualmente elegir uno de los proyectos informáticos ofrecidos por el Profesor, pero no lo
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desarrollará "en equipo", ni tampoco podrá "vivir" los avances de otros compañeros. 

 En ambos tipos de EVALUACIÓN, el mismo "Proyecto de Sistema de Información" elegido para realizar la

PRÁCTICA 1, será forzosamente el elegido para realizar la PRÁCTICA 2: no se olvide que se pretende que el

alumno conozca los dos tipos de "metodología" habituales, tanto "convencionales" como "ágiles", y los compare.

En aquellos casos en que el alumno opte por, o deba presentarse a, la Convocatoria Extraordinaria, en el

momento en que se identifique al Profesor, ANTES DE COMENZAR LA PRUEBA ESCRITA, le entregará

igualmente los documentos asociados con las PRÁCTICAS REALIZADAS.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

Cada PRÁCTICA, está integrada por diferentes MINIPROYECTOS (según se recoge en esta Guía con su

correspondiente "peso"), orientados a potenciar las capacidades del alumno y poder medir las COMPETENCIAS

adquiridas. En todos y cada uno de los MINIPROYECTOS, o si se prefiere por extensión en cada una de las

PRÁCTICAS, se miden y califican las destrezas adquiridas en: 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: capacidad demostrada de localización de información pertinente en el

desarrollo del miniproyecto de que se trate, incluso generando la correspondiente WEBOTECA

ELABORACIÓN DE INFORMES: documentación generada en el desarrollo del proyecto, en particular en

el miniproyecto de que se trate, lo que se denomina como ENTREGABLE

Por otra parte, en el caso de la EVALUACIÓN CONTINUA, donde los alumnos trabajan en equipo, también se

miden y califican las destrezas adquiridas en:

 LIDERAZGO: capacidad demostrada para DIRIGIR Y MOTIVAR un equipo de proyecto

COMUNICACIÓN: capacidad demostrada de exponer públicamente los resultados del proyecto,

alcanzados por el equipo

Todos los años, el Profesor dimensiona el número de alumnos que constituirán el "equipo de proyecto" en

conjunción con el número de MINIPROYECTOS, de modo que quede asegurada la rotación de todos ellos, y de

este modo poder calificar las destrezas adquiridas en las respectivas competencias. 

En cualquier caso, cada uno de los MINIPROYECTOS tiene asignado un peso, según se ha descrito

anteriormente, independientemente de que cada uno de ellos se calificará de forma independiente. 
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CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Durante las tres primeras semanas del curso (SEMANAS 1, 2 y 3 del CRONOGRAMA), la docencia se orienta a

conseguir fundamentalmente los dos primeros RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, concretamente los:

RA 127: Distinguir las diferencias e implicaciones entre programa, portfolio y proyecto

RA 128: Conocer y aplicar las áreas clave de conocimiento para la dirección de proyectos TI

En la tercera semana, así como en la SEMANA 13, se persigue como RESULTADO DEL APRENDIZAJE el RA

129: identificación de las diferencias en al gestión de diferentes tipos de proyectos.

Gran parte del curso se dedica a la consecución del RESULTADO DEL APRENDIZAJE RA 130 (conocer y

distinguir las fases, actividades, roles y responsabilidades de los procesos de gestión de proyectos): las

SEMANAS 4 a 9, ambas inclusive.

Asimismo, dada la relevancia de este apartado del programa ("Control y Seguimiento de Proyectos"), se dedican 3

SEMANAS a la consecución del RESULTADO DEL APRENDIZAJE RA 131 (definición de las actividades

necesarias para el control de proyectos).

Finalmente, durante las tres últimas semanas del curso previas a aquella prevista para el Examen Final, los

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que deberá obtener el alumno serán:

RA 132: conocer qué es y cómo se organiza una oficina de proyectos

RA 133: conocer qué es y cómo se organiza un portfolio de proyectos

Evidentemente, todos y cada uno de estos RESULTADOS DEL APRENDIZAJE llevan aparejadas la consecución

de las correspondientes COMPETENCIAS, según se han indicado en apartados precedentes de esta GUIA. Así: 

Los RA 127 y 128 llevan aparejados la consecución de las COMPETENCIAS: CT8, CC4, CC2, CE1, CE5,

CE4 y CE6

El RA 129 lleva aparejados la consecución de las COMPETENCIAS: CT8, CC4, CC2, CE1, CE4 y CE6

Los RA 130, 132 y 133 lleva aparejados la consecución de las COMPETENCIAS: CT8, CC4, CC2, CE1,

CC3, CT7 y CT11

El RA 131 lleva aparejado fundamentalmente la consecución de la COMPETENCIA CE5

En aquellos casos en que el alumno esté siendo evaluado mediante EVALUACIÓN NO CONTINUA, tanto en la

Convocatoria de Junio como en la Extraordinaria, solo resultará aprobado si acredita mediante la superación de

todas las COMPETENCIAS indicadas, que ha superado todos los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que
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asimismo se enumeran en esta Guía.

8. Recursos didácticos 

8.1 Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Guía de los Fundamentos para la

Dirección de Proyectos (GUÍA DEL

PMBOK, cuarta edición)

Bibliografía

Normas recopiladas por Project Management

Institute, Inc., y permanentemente

actualizadas desde hace más de 35 años

Desarrollo y gestión de Proyectos

Informáticos 		Steve McConnell 	

Microsoft Press 1997

Bibliografía  

Agile Project Managment with

SCRUM 		Ken Schwaber 	

Microsoft Press 2004

Bibliografía  

Managing Agile Projects	 Kevin

Aguanno Multi-Media Publications

Inc 2004

Bibliografía  

The Agile Samurai. Jonathan

Rasmusson. Ed. The Pragmatic

Bookshelf. 2010

Bibliografía  
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